Apprenti.e	Antoni Débaz	**Durée total (h ou p)**	32 p
Classe ou Groupe	MID2B	**Experts**	-
Chef.fe de Projet	X.Carrel	**Bulle / Domaine / Module**	I320
Sujet	Programmation Orienté Objet		

Tâches	Dates	Durées [min]	Explications / Etats	Sources, liens, références, commits ...
Introduction	25.08.2025	90	Introduction au cahier des charges, conventions techniques, project handbook et modalités d'évaluations	github doc P_OO
Gameplan		45	Commencé la création d'un gameplan sur paint. Invention du core gameplay et des ennemis/munitions	github doc P_OO
Journal de travail		45	Installation de GitJournal puis rotation vers un journal de travail excel.	github doc P_OO
Bilan du jour :		180		
rapport	04.09.2026	45	Ecriture du chapitre Introduction dans le rapport	github doc P_OO
rapport		120	Ecriture des users stories dans le projet Github	projet P_OO
rapport		15	Ecriture du chapitre planification initial dans le rapport	github doc P_OO
Bilan du jour :		180		
user stories	11.09.2026	60	Ecriture des users stories 8,9,5,6,10 dans le projet Github	projet P_OO
Correction du rapport		20	Correction de quelque faute relevé par le prof dans mon rapport et user stories	
Découverte du code "Base"		10	Prise de connaissance du code Base	
Bilan du jour :		90		
Déplacement	18.09.2026	50	Ajout d'un déplacement orthogonale et diagonale pour le joueur. (User Story num 1)	
Attaque burger		40	Ajout d'un burger sur la carte (User Story num 2)	
Attaque burger		30	Détection des touches de la souris (User Story num 2)	
Attaque burger		60	Instantiation du burger sur la carte lors du clique mais pas réussi à ajouter la trajectoire (User Story num 2)	
Bilan du jour :		180		
Attaque burger	25.09.2026	45	Les attauques burger vont en direction de la souris	
Attaque burger		20	Ajout d'un cooldown aux tirs burger	
Attaque burger		25	les burgers sont detruit si ils touches les bords du gamespace	
Attaque mélée		60	Ajout d'une attaque d'un mode "mélée" pour le joueur quand il fait une attaque mélée	
Manager		30	Commencer l'ajout d'un enemie de type Manager. Création de la classe et des premiers attributs	
Bilan du jour :		180		
Manager	02.10.2026	45	Ajout d'un déplacement aléatoire des managers	
Manager		45	Ajout d'une barre de vie au manager	
barre de vie		60	Création d'une barre de vie et d un écran de mort quand les PV passe à 0	
barre d'argent		30	Commencer la création d'une barre d'argent pour pouvoir gagner	
Bilan du jour :		180		
Robot	09.10.2026	60	Création d'un ennemi robot en s'inspirant beacoup de l'ennemi manager	
Faisceau		50	Création d'un faisceau pouvant aller dans les quatres direction	
Faisceau		45	Fait en sorte que les faisceaux fassent des dégats quand ils touches le joueur et qu'ils soit tirés par les robots	
Obstacle		25	Commencer la création des obstacles	
Bilan du jour :		180		
Total en heures		**19.6**		